



Beschlussvorlage
öffentlich

Einreicher: Verwaltung
Drucksachen-Nr.: KA/BV/466/2021
Einreichung: 24.09.2021

Beratungsfolge	Termin	TOP
Kreisausschuss	27.09.2021	

Betr.:

Freihändige Vergabe Nr. 173-2021-UHK-ZD_ Los 3: Sanierung Objekt "Barbaraheim" zur Umnutzung als Büro- und Verwaltungsgebäude mit Sitzungssaal, 2. BA Saal- und Eingangsbereich, Rohbau- und Maurerarbeiten

Der Kreisausschuss möge beschließen:

Im Ergebnis der Freihändigen Vergabe Nr. 173-2021-UHK-ZD_ Los 3: Sanierung Objekt "Barbaraheim" zur Umnutzung als Büro- und Verwaltungsgebäude mit Sitzungssaal, 2. BA Saal- und Eingangsbereich, Rohbau- und Maurerarbeiten gemäß § 3 VOB/A i.V.m. ThürVgG und ThürVVöA wird der Auftrag an den Bieter

**Denkmalplan Gesellschaft für Bauwerksanierung mbH
August-Bebel-Str. 28
99998 Körner**

mit einer **Auftragssumme brutto i.H.v. 37.796,10 €** erteilt.

Begründung:

Die Eignung des obigen Bieters wurde geprüft und ist gegeben. Der Bieter erfüllt mit seinem abgegebenen Angebot die fachlichen Anforderungen. Zuschlagskriterium ist der Preis. Er hat das einzige Angebot eingereicht.

Haushaltsstelle (HH-Stelle)	0600.9400 (überplanmäßige Ausgabe)
Die überplanmäßige Ausgabe wird über Minderausgaben in den HH-Stellen 0632.9350 2250.013.9402 gedeckt. <i>Beschluss Kreistag Nr. KT/213-14/21 vom 08.07.2021</i>	307.000,00 € 177.800,00 €
= für den 2. Bauabschnitt zur Verfügung stehende Mittel 2021	484.800,00 €
- Auftragssumme 2021 Lose 1-12: (ohne Wartungskosten)	494.057,33 €
= Mehrkosten (ohne Los 13)	9.257,33 €
Kostenschätzung Los 13 (Finanzierung wird geklärt, wenn die Ausschreibung erfolgt)	35.000,00 €
HH-Stelle für einzuplanende Wartungskosten Los 1 – Elektro (2022-2025) pro Jahr: Los 2 – Sicherheitstechnik pro Jahr: Wartungskosten gesamt für 4 Jahre:	0600.5000 1.187,62 € 795,52 € 7.932,56 €

Kostenübersicht alle Lose (ohne Wartungskosten)

FV Nr. 173-2021-UHK-ZD		Kostenschätzung vor Ausschreibung brutto	Auftragssumme brutto
Los 1	Elektroinstallationen	146.182,81 €	169.728,39 €
Los 2	Sicherheitstechnik	23.207,00 €	21.269,87 €
Los 3	Rohbau- und Maurerarbeiten	32.100,55 €	37.796,10 €
Los 4	Trockenbau- und Tischlerarbeiten	58.049,09 €	75.058,06 €
Los 5	Metallbauarbeiten	10.127,02 €	11.265,27 €
Los 6	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	57.862,26 €	50.927,72 €
Los 7	Vorhänge	10.019,32 €	8.313,34 €
Los 8	Dachdeckerarbeiten	17.890,46 €	16.068,39 €
Los 9	Gerüstbauarbeiten	32.574,42 €	23.645,81 €
Los 10	Parkettarbeiten	42.044,13 €	54.059,68 €
Los 11	Fliesen- und Plattenarbeiten	3.235,85 €	3.956,11 €
Los 12	Rückbau Lüftungsanlage	15.398,39 €	21.968,59 €
Los 13	Regeltechnik	35.000,00 €	<i>wird später ausgeschrieben</i>
Σ		448.691,30 €	494.057,33 €
= Differenz zur Kostenschätzung (ohne Los 13)			+ 45.366,03 €
			+ 10,11 %

Die Finanzierung der Lose 1 bis 12 ist laut Fachdienst Finanzen sichergestellt. Die Mehrausgaben i.H.v. 9.257,33 € werden über Minderausgaben in der HH-Stelle 2250.021.9400 gedeckt. Ein entsprechender Antrag zur überplanmäßigen Ausgabe i.H.v. 10.000,00 € wird durch den Fachdienst Finanzen gestellt. Die Vergabe Los 13 erfolgt voraussichtlich im Dezember 2021. Die Finanzierung für das noch zu vergebende Los 13 wird geklärt, sobald die Ausschreibung erfolgen kann.

Die Verwaltung schlägt vor, entsprechend der beigefügten Vergabeempfehlung des Fachdienstes Beschaffung vom 21.09.2021 der o.g. Firma den Auftrag zu erteilen.

Z a n k e r
Landrat

Anlagen:

Vergabeempfehlung des Fachdienstes Beschaffung vom 21.09.2021

- ☐ Vorlage wurde ohne / mit Änderung zum Beschluss erhoben
- ☐ Vorlage wurde abgelehnt
- ☐ Vorlage wurde zurückgezogen

Abstimmungsergebnis:

Ja:

Nein:

Enthaltungen: