

**Informationen zur Realisierung der offenen Kreistagsbeschlüsse
aus den letzten Realisierungsberichten ab 01.01.2005**

Stand: 01.02.2024

Beschl.-Nr.	Sitzung vom	Beschlusstext (Kurztext)	letzter Realisierungsvermerk v. 02.05.2023 bzw. 03.04.2023 (Beschlüsse aus 2021) bzw. 01.05.2023 (Beschlüsse aus 2022)	neuer Realisierungsvermerk
94-9/10	09.06.2010	Umstufung einer Teilstrecke der Ortsdurchfahrt Hildebrandshausen im Zuge der Kreisstraße Nr. 502 zur Gemeindestraße in der Gemeinde Hildebrandshausen	Am 30.11.2022 fand die abschließende Gerichtsverhandlung am Thüringer Oberverwaltungsgericht in Weimar statt. Dem UHK wurde Recht zu gesprochen, d.h. innerhalb der Ortsdurchfahrt Hildebrandshausen wird die K 502 zur Gemeindestraße abgestuft. Eine Revision ist nicht zugelassen. Die Umstufung zum 01. Januar 2012 ist somit rechtskräftig in Kraft getreten. Bzgl. Ausgleichszahlungen müssen sich die Straßenbauverwaltung des UHK und die Gemeinde Südeichsfeld noch verständigen.	Urteil des OVG ist unanfechtbar, der Vorgang ist somit abgeschlossen Vorgang ist noch in Bearbeitung
KT/321-39/18	25.07.2018	Agenda sozialpolitischer Schwerpunktsetzungen im Unstrut-Hainich-Kreis	Bearbeitungsstand: TEILREALISIERUNG 10/2020- Ausbau der Angebote zur Elternbegleitung: Über das Landespro-	Bearbeitungsstand: erledigt Die Agenda sollte im Zeitraum von 2018 bis 2023 umgesetzt werden. Bis

Beschl.-Nr.	Sitzung vom	Beschlusstext (Kurztext)	letzter Realisierungsvermerk v. 02.05.2023 bzw. 03.04.2023 (Beschlüsse aus 2021) bzw. 01.05.2023 (Beschlüsse aus 2022)	neuer Realisierungsvermerk
			gramm LSZ wurden Angebote zur individuellen Elternbegleitung sowie ein Modellvorhaben, welches individuelle Begleitung und Gruppenangebote vereint, etabliert (Agenda-Schwerpunkt 1, Handlungsansatz 4) 05/2021- Modellvorhaben zur Information, Beratung, Begegnung und soziale Dienst in Schlotheim: Etablierung des Modellvorhabens über das Landesprogramm LSZ (Agenda-Schwerpunkt 2, Handlungsansätze 3 und 4) Ifd. – Jugendräume in jedem Jugendplanungsraum gibt es Jugendclubs und Jugendräume mit Angeboten für minderjährige Jugendliche (Agenda-Schwerpunkt 2, Handlungsansatz 7) Ifd. – Schulsozialarbeit Die Schulsozialarbeit wurde auf 30 Schulen im Landkreis (allgemeinbildende Schulen sowie den Berufsschulcampus Unstrut-Hainich) ausgeweitet (Agenda-Schwerpunkt 3, Handlungsansatz 5)	auf das Ziel 6.1 wurden alle weiteren 17 Ziele der Agenda realisiert. Das Ziel 6.1: „Hilfestellung für örtliche Initiativen: Im Unstrut-Hainich-Kreis wird ein leichter Zugang zum Ehrenamt ermöglicht. Mit einer gut funktionierenden und übersichtlichen Engagementlandschaft sind engagementpolitische Rahmenbedingungen, Koordination und Vernetzung gegeben...“ wird voraussichtlich im I. Halbjahr durch die Gründung einer Freiwilligenagentur im Unstrut-Hainich-Kreis umgesetzt. Potentieller Agenturträger ist die Stiftung Landleben e. V. Aktuell befindet sich ihr Antrag zur Etablierung und Unterhaltung einer Freiwilligenagentur im Landkreis in der Prüfung bei der Thüringer Ehrenamtsstiftung (Bewilligungsbehörde).

Beschl.-Nr.	Sitzung vom	Beschlusstext (Kurztext)	letzter Realisierungsvermerk v. 02.05.2023 bzw. 03.04.2023 (Beschlüsse aus 2021) bzw. 01.05.2023 (Beschlüsse aus 2022)	neuer Realisierungsvermerk
KT/073-04/20	09.03.2020	Schulnetzplanung des Unstrut-Hainich Kreises 2020/2021 bis 2025/2026	Nach Beschlussfassung erfolgte am 12.03.2020 die Weiterleitung an das TMBJS zur Genehmigung, Eingang wurde am 30.03.2020 durch das TMBJS bestätigt, bisher erfolgte aber noch keine Zustimmung.	Mit Datum vom 05.07.2023 erhielt der Landkreis das Ergebnis der Prüfung des Schulnetzplanes vom TMBJS. Der Schulnetzplan entspricht gemäß § 41 des Thüringer Schulgesetzes allen Anforderungen und erhielt die Zustimmung.
KT/130-08/20	02.12.2020	Ermächtigung des Landrates zum Abschluss eines Erfolgsgarantie-Vertrags unter Einbeziehung von Wärmeschutzmaßnahmen auf der Grundlage der Teilnahme am dena-Modellvorhaben „Co2ntracting: build the future! – Kommunen und Länder machen ihre Gebäude fit“	Veröffentlichung und Beginn der Ausschreibung am 05.06.2023 Zuschlag erfolgt nach aktuellem Zeitplan am 19.01.2024	Es liegen zwei Angebote vor, die derzeit von der BEA (Berliner Energie Agentur) – Partner des Landkreises im Contracting - geprüft und gewertet werden. Der Zuschlag erfolgt voraussichtlich im März 2024
KT/178-11/21	24.03.2021	Überplanmäßige Ausgaben in der Haushaltsstelle 0630.9350 - Investitionen Weiterführung der im Jahr 2020 begonnenen Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakts Schulen	Weitere Umsetzung der begonnenen Maßnahmen mit 70% zum 31.12.2022	Weitere Umsetzung der begonnenen Maßnahmen mit 80 % zum 31.12.2023, Fertigstellung im Haushaltsjahr 2024

Beschl.-Nr.	Sitzung vom	Beschlusstext (Kurztext)	letzter Realisierungsvermerk v. 02.05.2023 bzw. 03.04.2023 (Beschlüsse aus 2021) bzw. 01.05.2023 (Beschlüsse aus 2022)	neuer Realisierungsvermerk
KT/181-11/21	24.03.2021	Offenes Verfahren Nr. 158-2020-UHK_EU: Rahmenvereinbarung Möbel für die Verwaltung (Lieferung / Montage)	umgesetzt, Belieferung für die Häuser 1,2, 4 und 5 bis Mitte März 2023 erfolgt, Belieferung für Haus 3 zur Zeit wegen fehlender Haushaltsmittel ausgesetzt	Umsetzung der Möbelausstattung für Haus 003 ist für 2024 vorgesehen, Voraussetzung ist der Haushalt 2024, entsprechende Mittel sind dafür eingeplant
KT/182-11/21	24.03.2021	Verhandlungsvergabe Nr. 017-2021-UHK: Planung Technische Ausrüstung (Elektro) - Netzwerknachverkabelung (Kat 7) Justizzentrum	Planungsleistung ist aktuell zu 95 % abgerechnet. Zu erbringen sind noch die bautechnischen Abnahmen und die Prüfung der Schlussrechnung	Die komplette Fertigstellung erfolgte im Dezember 2023.
KT/209-13/21	21.06.2021	VMT Verbunderweiterung Nordthüringen (Entscheidung über die Teilnahme des UHK an einer Verkehrserhebung, gutachterliche Begleitung und Einführungskonzeption)	UHK und Verkehrsunternehmen nehmen an Studie teil, Verkehrserhebung, gutachterliche Begleitung, Einführungskonzeption dauern aufgrund Corona und 9-€-Ticket fort, mit Abschluss ist frühestens in 2024 zu rechnen	Vorstellung Zwischenberichtes zur Einführungskonzeption (EFK) erfolgt im März 2024, danach Festlegung weiterer Verfahrensschritte
KT/215-15/21	19.07.2021	Öffentliche Ausschreibung 096-2021-UHK: Elektroinstallation FÖZ Pestalozzischule Mühlhausen, Johannistal 16	Fertigstellung ist im Oktober 2023 geplant	Aufgrund von Lieferproblemen und Ausfall Arbeitskräfte wird die Baumaßnahme sich bis voraussichtlich Juni 2024 ziehen.

Beschl.-Nr.	Sitzung vom	Beschlusstext (Kurztext)	letzter Realisierungsvermerk v. 02.05.2023 bzw. 03.04.2023 (Beschlüsse aus 2021) bzw. 01.05.2023 (Beschlüsse aus 2022)	neuer Realisierungsvermerk
KT/230-16/21	23.08.2021	Zentralisierung der Verwaltung des Unstrut-Hainich-Kreises am Standort Görmar-Kaserne, Gebäude 005, Unterbringung FD Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst/Rettungsleitstelle und Zustimmung zum 1. Nachtrag des Mietvertrages mit der LEG	Gem. Ziffer 2 des Beschlusstextes wurde der 1. Nachtrag zum Mietvertrag vom 19.12.2019/27.12.2019 mit der LEG abgeschlossen. Der für die Einrichtung der Leitstelle im EG des Geb. 005 erforderliche bauliche und technische Gebäudeumbau erfolgte durch die LEG und ist abgeschlossen. Das Gebäude selbst wurde Ende Februar 2023 an den LK übergeben. Eine Abrechnung der zusätzlichen Investitionskosten ist seitens der LEG gegenüber dem Landkreis noch nicht erfolgt. Derzeit zieht die Verwaltung des FD BKR in das EG ein. In kreiseigener Regie läuft parallel der innere Ausbau der Leitstelle. Nach aktuellem Stand ist die Inbetriebnahme der Leitstelle zu Beginn des 4. Quartal 2023 vorgesehen.	Die Abrechnung der zusätzlichen Investitionskosten ist nunmehr seitens der LEG erfolgt. Die Verwaltung des FD BKR belegt das EG im Gebäude 005. Der innere Ausbau der Leitstelle hat sich aufgrund von Lieferengpässen verzögert. Nach aktuellem Stand ist die Inbetriebnahme der Leitstelle zu Beginn des 2. Quartal 2024 vorgesehen.
KT/B/241-17/2021	13.09.2021	Beschränkte Ausschreibung Nr. 103-2021-UHK-SV_Los 1: Sanierung Schulspeisengebäude Staatliche Grundschule „Sonnenhof“ – Küche	Der Einbau der Küchen befindet sich in der Umsetzung.	Die Schulspeisung wurde im Sommer 2023 komplett fertiggestellt und ist in Nutzung.

Beschl.-Nr.	Sitzung vom	Beschlusstext (Kurztext)	letzter Realisierungsvermerk v. 02.05.2023 bzw. 03.04.2023 (Beschlüsse aus 2021) bzw. 01.05.2023 (Beschlüsse aus 2022)	neuer Realisierungsvermerk
KT/B/242-17/2021	13.09.2021	Verlängerung des Gültigkeitszeitraumes für den Nahverkehrsplan Unstrut-Hainich-Kreis 2017 bis 2021	Aufgrund der noch laufenden Untersuchungen zum VMT u. der aktuellen Situation im ÖPNV (Einführung des Deutschlandtickets) ist eine Fortschreibung des Nahverkehrsplanes derzeit nicht geboten.	Erst nach Vorliegen einer Entscheidung zu den Ergebnissen der EFK ist eine Fortschreibung des NVP sinnvoll.
KT/B/245-17/2021	13.09.2021	Antrag der CDU-Fraktion und SPD-Fraktion: Endlagersuche für hochradioaktive Abfälle in Deutschland aktiv begleiten	Umsetzung des Beschlusses läuft. Es wird regelmäßig im Kreistag über den aktuellen Stand informiert.	Umsetzung des Beschlusses läuft. Es wird regelmäßig im Kreistag über den aktuellen Stand informiert.
KT/B/248-17/2021 und KT/B/249-17/2021	13.09.2021	Offenes Verfahren Nr. 130-2021-UHK-EU-BKR Lieferung eines Feuerwehreinsatzfahrzeuges Drehleiter (DLA-K 23/12) Los 1: Fahrzeugstell und Fahrzeugaufbau und Los 2: Beladung für Drehleiter	Los 1: Fahrzeug befindet sich zum Aufbau beim AN. Mit Auslieferung wird bis Ende III. Quartal 2023 gerechnet. Los 2: Bereits an Firma zum Aufbau geliefert und Rechnungen beglichen. Beladung wird im Weiteren beim Aufbauer verlastet und mit Fahrzeug ausgeliefert.	Maßnahme ist realisiert. Fahrzeug wurde im November ausgeliefert; der FF Bad Tennstedt übergeben und in Einsatzdienst gestellt.

Beschl.-Nr.	Sitzung vom	Beschlusstext (Kurztext)	letzter Realisierungsvermerk v. 02.05.2023 bzw. 03.04.2023 (Beschlüsse aus 2021) bzw. 01.05.2023 (Beschlüsse aus 2022)	neuer Realisierungsvermerk
KT/B/257-18/2021	08.11.2021	Antrag der SPD-Fraktion: Prüfung der Errichtung eines Biomassen-Heizwerkes im Unstrut-Hainich-Kreis	Die Prüfung läuft noch. Erste Prognosen können erst Ende 2023 gegeben werden.	Die Errichtung einer Biogasanlage und eines Biomasse-Heizwerkes im Unstrut-Hainich-Kreis sind derzeit nicht zielführend. Aktuell stehen im Landkreis 3 000 Bioabfallbehälter. Aus dieser geringen Anzahl resultiert keine ausreichende Biomasse, um über ein Biomassen-Heizwerk nachzudenken. Erst wenn die Biotonne verpflichtend eingeführt wird, könnte gegebenenfalls eine ausreichende Menge Biomasse zur Verfügung stehen. Damit ist der o. g. Kreistagsbeschluss umgesetzt und die Prüfung abgeschlossen.
KT/B/274-20/2021 bis KT/B/281-20/2021 und weitere	20.12.2021	Öffentliche Ausschreibung Nr. 195-2021-UHK-SV: Generalsanierung Regelschule "Novalisschule" – Rohbauarbeiten (verschiedene Lose)	Zurzeit in Ausführung. Fertigstellung voraussichtlich Ende 2023.	Im Herbst 2023 wurde der 1. BA beendet und bezogen. Der 2. BA soll im Juni 2024 fertiggestellt sein.
KT/B/285-20/2021	20.12.2021	Offenes Verfahren Nr. 201-2021-UHK-IT-EU Technische Erneuerung des Rechenzentrums des Landkreises Unstrut-Hainich	Maßnahme wurde entsprechend Beschluss zum 31.12.2022 mit 75 % erfüllt – Fertigstellung im HHJ 2023	Weitere Umsetzung der begonnenen Maßnahme entsprechend Beschluss mit 85 % zum 31.12.2023, Fertigstellung im HHJ 2024

Beschl.-Nr.	Sitzung vom	Beschlusstext (Kurztext)	letzter Realisierungsvermerk v. 02.05.2023 bzw. 03.04.2023 (Beschlüsse aus 2021) bzw. 01.05.2023 (Beschlüsse aus 2022)	neuer Realisierungsvermerk
KT/B/376-23/2022	11.07.2022	Außerplanmäßige Ausgaben in der Haushaltstelle 6502.9500 Ersatzneubau des Durchlasses über den "Appental" i.Z.d. K 504	Am 17.05.2023 erfolgte die Verkehrsfreigabe des Streckenabschnittes, bis auf wenige Restleistungen ist die Baumaßnahme fertig gestellt. Im Jahr 2022 wurden 40.036,90 € von der außerplanmäßigen Ausgabe verfügt, der Rest als HAR nach 2023 übertragen (Baustelle wurde witterungsbedingt in Winterpause versetzt). In 2023 sind derzeit 275.606,53 € verfügt (davon HAR i.H.v. 209.763,10 €).	Bauwerk ist in die Baulast des LK Eichsfeldkreis übergegangen. Vorgang ist damit abgeschlossen
KT/B/365-23/2022	11.07.2022	Antrag der SPD-Fraktion - Prüfung hinsichtlich der Einführung einer Unstrut-Hainich-Karte	noch in der Umsetzung	noch in Umsetzung
KT/B/366-23/2022	11.07.2022	Antrag der SPD-Fraktion - Erarbeitung einer Richtlinie zur Gewährung eines Stipendiums für Medizinstudierende im Unstrut-Hainich-Kreis	noch in der Umsetzung	noch in Umsetzung

Beschl.-Nr.	Sitzung vom	Beschlusstext (Kurztext)	letzter Realisierungsvermerk v. 02.05.2023 bzw. 03.04.2023 (Beschlüsse aus 2021) bzw. 01.05.2023 (Beschlüsse aus 2022)	neuer Realisierungsvermerk
KT/B/367-23/2022	11.07.2022	Antrag der Fraktion DIE LINKE - Prüfung zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Flächen der ehemaligen Mülldeponie	Prüfung muss noch erfolgen	In der Kreistagssitzung am 18.12.2023 wurde über das aktuelle Prüfungsergebnis berichtet; die Prüfung ist abgeschlossen. Eine Umsetzung erfolgt, sobald die notwendigen Vorbereitungen, Planungen und Erkundigungen abgeschlossen sind.
KT/B/415-24/2022	05.09.2022	Beteiligung des Landkreises am Anhörungsverfahren Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2023 und zur Anpassung gerichtsorganisatorischer Vorschriften	Zu Ziffer 1 des Beschlusstextes: Die Beteiligung am Anhörungsverfahren ist erfolgt. Zu Ziffer 2 des Beschlusstextes: Die Stellungnahme, welche dem Kreistag bei Beschlussfassung vorlag, wurde durch den Landrat mit Datum vom 09.09.2022 an das Thüringer Landesverwaltungsamt übersandt. Zu Ziffer 3 des Beschlusstextes: Da im verabschiedeten ThürGN 2023 (verabschiedet am 07.12.2022) nur wenige der aufgezeigten Belange des Unstrut-Hainich-Kreises Berücksichtigung gefunden haben, erfolgte eine Prüfung hinsichtlich des Stel lens eines Antrages auf Erlass einer einstweiligen Anordnung und / oder die Erhebung einer Verfassungsbeschwerde. Da insbesondere die Problematik der an den übergegangenen Schulen Beschäftigten des Landratsamtes UHK (Hausmeister	Verfassungsbeschwerde wurde fristgemäß beim Thüringer Verfassungsgerichtshof eingereicht. Bisher liegt lediglich eine Empfangsbestätigung vor. Es ist nicht bekannt, wann mit einer Entscheidung gerechnet werden kann.

Beschl.-Nr.	Sitzung vom	Beschlusstext (Kurztext)	letzter Realisierungsvermerk v. 02.05.2023 bzw. 03.04.2023 (Beschlüsse aus 2021) bzw. 01.05.2023 (Beschlüsse aus 2022)	neuer Realisierungsvermerk
			und Sekretärin – Übernahme durch EIC oder Verbleib im UHK) im Gesetz geklärt wurde, ist die Eilbedürftigkeit entfallen. Auf das Stellen eines Antrages auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wurde somit verzichtet. Derzeit ist bezüglich der übrigen, nicht berücksichtigten Belange des UHK die Verfassungsbeschwerde, welche innerhalb eines Jahres erhoben werden kann, in Vorbereitung.	
KT/B/429-25/2022	07.11.2022	Neufassung des Jugendförderplanes 2023 – 2027	○ Besetzung der Jugendpauschalstellen in den jeweiligen Jugendplanungsräumen. ○ Weiterführung der Arbeit im Bereich Kinderschutzdienst und Jugendkonflikt-hilfe. ○ Workshops für freie Träger der Jugendhilfe zur Erstellung Schutzkonzepte bis 2024, ○ Bedarfserhebung Schulsozialarbeit bis Ende 2023. ○ Bis Ende 2023 Bestandsaufnahme aller Jugendräume/Jugendzimmer durch Fachberatung Jugendarbeit, erste Begehung am 10.05.2023 in der Gemeinde Unstruttal.	Örtliche Jugendarbeit - 9,35 VbE Jugendpauschalstellen von 11 VbE besetzt (Koordination Süd sowie aufsuchende Jugendarbeit in Bad Tennstedt noch unbesetzt) - Bis Ende 2024 Bestandsaufnahme aller Jugendräume/Jugendzimmer durch Fachberatung Jugendarbeit, Begehung im Jugendplanungsraum Nord abgeschlossen, Begehung in den Planungsräumen Süd und Mitte bis Ende 2024. - In allen Städten fanden bereits Jugendbeteiligungsformate statt um Kinder und Jugendliche in Stadtprojekte besser einzubinden. Die Formate

Beschl.-Nr.	Sitzung vom	Beschlusstext (Kurztext)	letzter Realisierungsvermerk v. 02.05.2023 bzw. 03.04.2023 (Beschlüsse aus 2021) bzw. 01.05.2023 (Beschlüsse aus 2022)	neuer Realisierungsvermerk
			○ Vorbereitung Präventionsangebot für Schüler aus dem UHK zum Thema Sucht, Planung Herbst 2023. ○ Fachberatung der Träger und Gebietskörperschaften ○ Qualitätsdialoge zur Verbesserung der Angebots-Ergebnisse.	müssen stabilisiert und auf die Orte übertragen werden. - Neue Freizeitmöglichkeiten werden durch Jugendbeteiligungsprojekte angeregt und beworben Bsp. Pump Track Mühlhausen, Sportgeräte Schlotheimer Mehrzweckanlage Schulsozialarbeit - Der Prozess der Bedarfserhebung wurde abgeschlossen, mit Beschluss Nr. JHA/B/107-21/2023 vom 20.11.2023 wurde die aktuelle Bedarfsanalyse rechtskräftig beschlossen und ab 01.07.2024 umgesetzt - Mobile Schulsozialarbeit wurde Mitte 2023 beendet, da Fördermittel ausgelaufen sind Kinder und Jugendschutz - 03/24 Teilnahme an FB „Kinderschutz-konzepte in Jugendarbeit“ vom TMBJS für Jugendämter - Kinder/Jugendschutzkonzepte der Träger sind in Arbeit. Begleitende Workshops durch LRA fanden statt - Präventionsangebot Oktober 2023 - Februar 2024 □ Wanderausstellung

Beschl.-Nr.	Sitzung vom	Beschlusstext (Kurztext)	letzter Realisierungsvermerk v. 02.05.2023 bzw. 03.04.2023 (Beschlüsse aus 2021) bzw. 01.05.2023 (Beschlüsse aus 2022)	neuer Realisierungsvermerk
				„Suchtprävention gestern, heute, morgen“ für alle 8. Klassen in Kooperation mit der SiT - 2024: Revolution Train - 8a Vereinbarungen mit allen Trägern wurden erneuert - Qualifizierung zu Kinderschutzfachkräften

Zanker
Landrat