



Beschlussvorlage
öffentlich

Einreicher: Verwaltung
Drucksachen-Nr.: KA/341/2021
Einreichung: 14.04.2021

Beratungsfolge	Termin	TOP
Kreisausschuss	14.04.2021	

Betr.:

Freihändige Vergabe Nr. 046-2021-UHK_Los 4: Sanierung Objekt "Barbaraheim" zur Umnutzung als Büro- und Verwaltungsgebäude mit Sitzungssaal, 1. BA Büro- und Verwaltungsbereich, Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Der Kreisausschuss möge beschließen:

Im Ergebnis der Freihändigen Vergabe Nr. 046-2021-UHK_Los 4: Sanierung Objekt "Barbaraheim" zur Umnutzung als Büro- und Verwaltungsgebäude mit Sitzungssaal, 1. BA Büro- und Verwaltungsbereich, Maler- und Bodenbelagsarbeiten gemäß § 3 VOB/A i.V.m. ThürVgG und ThürVVöA wird der Auftrag nach Ablauf der Informations- und Wartepflicht gem. § 19 ThürVgG an den Bieter

Maler GmbH Drei Schilde
Waidstr. 42/43
99974 Mühlhausen

mit einer Auftragssumme brutto i.H.v. **39.022,54 €** erteilt.

Begründung:

Die Eignung des obigen Bieters wurde geprüft und ist gegeben. Der Bieter erfüllt mit seinem abgegebenen Angebot die fachlichen Anforderungen. Zuschlagskriterium ist der Preis. Er hat das günstigste Angebot eingereicht.

Haushaltsstelle (HH-Stelle)	0600.9400 (überplanmäßige Ausgabe)
Die überplanmäßige Ausgabe wird über Minderausgaben in den HH-Stellen 0600.9350	90.000,00 €
0630.9350	200.000,00 €
0632.9400	105.000,00 €
2110.005.9400 gedeckt.	110.000,00 €
= für die Baumaßnahme zur Verfügung stehende Mittel 2021	505.000,00 €
- Auftragssumme 2021 Lose 2-5, 7, 8 (ohne Wartungskosten)	453.632,70 €
- Kostenschätzung Los 1	23.656,61 €
- Kostenschätzung Los 6	35.798,77 €
= Mehrkosten nach derzeitigem Stand	8.088,08 €
HH-Stelle für einzuplanende Wartungskosten	0600.5000
Los 8 – Elektro (2022-2025) pro Jahr	1.685,00 €
Wartungskosten gesamt für 4 Jahre	6.740,00 €

Kostenübersicht alle Lose (ohne Wartungskosten)

FV Nr. 046-2021-UHK		Kostenschätzung vor Ausschreibung brutto	Auftragssumme brutto
Los 1	Rohbau-, Maurer- und Fliesenarbeiten	(23.656,61 €)	<i>aufgehoben neue Ausschreibung</i>
Los 2	Trockenbau- und Tischlerarbeiten	59.791,81 €	55.772,63 €
Los 3	Metallbauarbeiten	33.926,19 €	27.903,72 €
Los 4	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	49.102,51 €	39.022,54 €
Los 5	Sonnenschutzanlagen	10.281,60 €	4.758,10 €
Los 6	digitale Schließanlage	(35.798,77 €)	<i>Ausschreibung läuft</i>
Los 7	Heizung, Lüftung, Sanitär	23.416,21 €	33.742,22 €
Los 8	Elektroinstallationen	243.914,17 €	292.433,49 €
Σ Lose 2-5, 7 und 8		420.432,49 €	453.632,70 €
= Differenz zur Kostenschätzung (ohne Lose 1 und 6)			+ 33.200,21 €
			+ 7,9 %

Die Kostenschätzung für alle Lose beläuft sich auf 479.887,87 €.

Die Finanzierung der Lose 2 bis 5, 7 und 8 ist laut Fachdienst Finanzen sichergestellt. Die Vergabe der Lose 1 und 6 erfolgt voraussichtlich im Mai 2021. Die Finanzierung für die noch zu vergebenden Lose 1 und 6 wird geklärt, sobald die Auftragssummen feststehen.

Die Verwaltung schlägt vor, entsprechend der beigefügten Vergabeempfehlung des Fachdienstes Beschaffung vom 13.04.2021 der o.g. Firma den Auftrag zu erteilen.

Z a n k e r
Landrat

Anlagen:

Vergabeempfehlung des FD Beschaffung vom 13.04.2021

Abstimmungsergebnis:

Ja:

Nein:

Enthaltungen: