



Beschlussvorlage
öffentlich

Einreicher: Verwaltung

Drucksachen-Nr.: KA/BV/588/2022

Einreichung: 12.05.2022

Beratungsfolge	Termin	TOP
Kreisausschuss	16.05.2022	

Betr.:

Öffentliche Ausschreibung Nr. 046-2022-UHK-GLM_Los 3: Sanierung Schulspeisengebäude Grundschule Sonnenhof - Tischlerarbeiten

Der Kreisausschuss möge beschließen:

Im Ergebnis der Öffentlichen Ausschreibung Nr. 046-2022-UHK-GLM_Los 3: Sanierung Schulspeisengebäude Grundschule Sonnenhof - Tischlerarbeiten gemäß § 3 VOB/A i. V. m. ThürVgG und ThürVVöA wird der Auftrag für nach Ablauf der Informations- und Wartepflicht gem. § 19 ThürVgG an den Bieter

TMP Fenster + Türen® GmbH
Homburger Weg 14a
99947 Bad Langensalza

mit einer **Auftragssumme brutto i. H. v. 35.561,29 €** erteilt.

Begründung:

Die Eignung des obigen Bieters wurde geprüft und ist gegeben. Der Bieter erfüllt mit seinem abgegebenen Angebot die fachlichen Anforderungen. Zuschlagskriterium ist der Preis. Er hat das Angebot mit dem günstigsten Preis eingereicht.

Anzahl eingegangene Angebote: 5
(davon ausgeschlossen: 0)

Haushaltsstelle (HH-Stelle)	2110.013.9402
Haushaltsmittel aus 2020/2021 (Investpauschale)	550.000,00 €
- Inanspruchnahme der HH-Stelle 2021	680,12 €
(Stand 03.05.2022) 2022	42.187,02 €
= verfügbare Mittel für 2022 insgesamt	507.132,86 €
HH-Stelle für einzuplanende Wartungskosten (ab 2023) Los 6 – Elektrotechnik pro Jahr Wartungskosten gesamt für 4 Jahre	2110.013.5000 <i>Ausschreibung läuft</i>

Kostenübersicht alle Lose brutto

Sanierung Schulspeisengebäude Grundschule Sonnenhof		Kostenberechnung vor Ausschreibung	Auftragssumme
076-2022-UHK-GLM	erweiterte Rohbauarbeiten	71.932,57 €	<i>Ausschreibung läuft</i>
046-2022-UHK- GLM_Los 2	Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten	84.122,77 €	87.197,96 €
046-2022-UHK- GLM_Los 3	Tischlerarbeiten	38.034,30 €	35.561,29 €
046-2022-UHK- GLM_Los 4	Malerarbeiten, WDVS	49.526,76 €	53.030,42 €
046-2022-UHK- GLM_Los 5	Bodenbelagsarbeiten	25.017,49 €	14.455,82 €
066-2022-UHK-GLM	Elektroinstallationen	165.000,00 €	<i>Ausschreibung läuft</i>
Σ		433.633,89 €	190.245,49 €
verfügbare Mittel 2022			507.132,86 €
= übrige Mittel nach Vergabe 046-2022-UHK-GLM_Los 2-5			<u>316.887,37 €</u>
- Kostenberechnung 066-2022-UHK-GLM und 076-2022-UHK-GLM			236.932,57 €
= übrige Mittel (Stand 11.05.2022)			79.954,80 €
<i>Differenz zur Kostenberechnung (Stand 11.05.2022 - ohne 066-2022-UHK-GLM + 076-2022-UHK-GLM)</i>			- 6.455,83 € - 3,28 %

Die Finanzierung erfolgt durch die allgemeine investive Zuweisung nach dem ThürKommHG vom 11.03.2020. Für die Maßnahme in der Grundschule Sonnenhof waren 550.000,00 € vorgesehen. Alle in den Jahren 2020 und 2021 nicht verbrauchten Mittel der Investpauschale wurden nach 2022 übertragen (HHST 2001.3612, 2.269.421,85 €). Ein HH-Ansatz 2022 bzw. die Bildung eines Haushaltrestes erfolgte wegen dem Einnahmeübertrag nicht. Die Finanzierung ist laut Fachdienst Gebäude- und Liegenschaftsmanagement sichergestellt.

Die Verwaltung schlägt vor, entsprechend der beigefügten Vergabeempfehlung des Fachdienstes Beschaffung vom 11.05.2022 der o. g. Firma den Auftrag zu erteilen.

Zanker
Landrat

Anlagen:

Vergabeempfehlung des FD Beschaffung vom 11.05.2022

- ☐ Vorlage wurde ohne / mit Änderung zum Beschluss erhoben
- ☐ Vorlage wurde abgelehnt
- ☐ Vorlage wurde zurückgezogen

Abstimmungsergebnis:

Ja:

Nein:

Enthaltungen: