



Beschlussvorlage  
öffentlich

Einreicher: Verwaltung

Drucksachen-Nr.: KT/BV/391/2022

Einreichung: 06.07.2022

Beratungsfolge	Termin	TOP
Kreistag	11.07.2022	

**Betr.:**

Öffentliche Ausschreibung Nr. 195-2021-UHK-SV\_Los 11: Generalsanierung Regelschule „Novalisschule“, – Sonnenschutzelemente

**Der Kreistag möge beschließen:**

Im Ergebnis der Öffentlichen Ausschreibung Nr. 195-2021-UHK-SV\_Los 11: Generalsanierung Regelschule „Novalisschule“ – Sonnenschutzelemente gemäß § 3 VOB/A i. V. m. ThürVgG und ThürVVöA wird der Auftrag für Los 11, nach Ablauf der Informations- und Wartepflicht gem. § 19 ThürVgG, an den Bieter

**Wilhelm Sonnenschutz GbR  
Tambacher Str. 72 a  
98593 Floh-Seligenthal**

mit einer **Auftragssumme brutto i. H. v. 81.648,28 €** erteilt.

**Begründung:**

Die Eignung des obigen Bieters wurde geprüft und ist gegeben. Der Bieter erfüllt mit seinem abgegebenen Angebot die fachlichen Anforderungen. Zuschlagskriterium ist der Preis. Er hat das günstigste Angebot eingereicht.

Anzahl eingegangene Angebote: 2  
(davon ausgeschlossen: 0)

Haushaltsstelle (HH-Stelle)		2250.020.9402 und DigitalPakt: 0630.9350 UK04
Haushaltsmittel für 2022 <i>davon Fördermittel: 2.000.000,00 €</i>		3.003.000,00 €
Verpflichtungsermächtigungen für 2023 <i>davon Fördermittel: 1.040.000,00 €</i>	+	1.561.000,00 €
Fördermittel DigitalPakt für Novalisschule 2022/23	+	72.755,53 €
= verfügbare Mittel für 2022/23 insgesamt	=	4.636.755,53 €
HH-Stelle für einzuplanende Wartungskosten (ab 2024)		2250.020.5000
Los 3 – RWA-Anlagen pro Jahr		878,58 €
Los 5 – Wartung Türanlagen pro Jahr		2.201,50 €
Los 17 – Heizung pro Jahr		1.725,50 €
Los 19 – Elektrotechnik pro Jahr		4.712,40 €
Los 21 – Lüftung pro Jahr		458,15 €
Wartungskosten gesamt für 4 Jahre		<u>39.904,52 €</u>

#### Kostenübersicht alle Lose (brutto)

ÖA Nr. 195-2021-UHK-SV		Kostenberechnung vor Ausschreibung	Auftragssumme
Los 1	Rohbauarbeiten	775.720,12 €	912.410,00 €
Los 2	Gerüstarbeiten	49.430,22 €	45.970,32 €
Los 3	Dacharbeiten	87.952,90 €	92.701,87 €
Los 4	Fassadenarbeiten/Außenputz	336.145,25 €	235.995,56 €
Los 5	Fenster/Außentüren/ BS-Elemente	413.519,05 €	454.793,21 €
Los 6	Tischlerarbeiten/Innentüren	180.052,95 €	106.077,79 €
Los 7	Trockenbauarbeiten	117.066,25 €	84.128,72 €
Los 8	Fliesenarbeiten	100.281,30 €	132.684,04 €
Los 9	Bodenbelagsarbeiten	186.350,67 €	87.236,04 €
Los 10	Malerarbeiten	258.591,17 €	249.146,11 €
<b>Los 11</b>	<b>Sonnenschutzelemente</b>	<b>51.800,70 €</b>	<b>81.648,28 €</b>
Los 12	Schlosserarbeiten	26.013,40 €	102.461,06 €
Los 13	Beschilderung	20.961,85 €	Ausschreibung läuft
Los 14	Schließanlage	27.625,85 €	Ausschreibung läuft
Los 15	Bauendreinigung	23.800,00 €	Ausschreibung läuft
Los 16	Außenanlagen	492.738,48 €	491.882,01 €
Los 17	Heizung	258.386,20 €	268.896,54 €
Los 18	Sanitär	141.255,85 €	99.158,63 €
Los 19	Elektrotechnik	771.036,24 €	793.310,78 €
Los 20	Übertragungsnetze	103.912,72 €	132.228,44 €
Los 21	Lüftung	25.017,39 €	65.239,82 €
<b>Σ</b>		<b>4.447.658,55 €</b>	<b>4.434.969,23 €</b>
verfügbare Mittel 2022/23 insgesamt			4.636.755,53 €
<b>übrige Mittel nach Vergabe der Lose 1-12, 16-21</b>			<b><u>201.786,30 €</u></b>
Kostenberechnung Lose 13-15			- 72.387,70 €

übrige Mittel (Stand 05.07.2022)	= 129.398,60 €
Differenz zur Kostenberechnung (Stand 14.06.2022 - ohne Lose 11, 13-15)	+ 59.698,38 € + 1,36 %

Für die zur Durchführung des Vorhabens „Abschließende barrierefreie Sanierung der Staatlichen Regelschule „Novalisschule“ in 99955 Bad Tennstedt, Cölestin-August-Just-Straße 2“ stehen Fördermittel aus dem Schulinvestitionsprogramm im Wege einer Festbetragsfinanzierung i. H. v. 3.240.000,00 € (für Planungs- und Bauleistungen 2022/23) zur Verfügung. Der Eigenanteil des Landkreises beträgt 1.726.552,13 € (für Planungs- und Bauleistungen). Für die Übertragungsnetze werden zudem Fördermittel aus dem DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 abgerufen. Der vorzeitige Beginn der Maßnahme DigitalPakt wurde genehmigt. Die Finanzierung ist laut Fachdienst Gebäude- und Liegenschaftsmanagement sichergestellt.

Die Verwaltung schlägt vor, entsprechend der beigefügten Vergabeempfehlung des Fachdienstes Beschaffung vom 05.07.2022 der o. g. Firma den Auftrag zu erteilen.

Zanker  
Landrat

**Anlagen:**

Vergabeempfehlung des FD Beschaffung vom 05.07.2022

- Vorlage wurde ohne / mit Änderung zum Beschluss erhoben
- Vorlage wurde abgelehnt
- Vorlage wurde zurückgezogen

**Abstimmungsergebnis:**

Ja:

Nein:

Enthaltungen: