



Beschlussvorlage
öffentlich

Einreicher: Verwaltung

Drucksachen-Nr.: KT/BV/393/2022

Einreichung: 07.07.2022

Beratungsfolge	Termin	TOP
Kreistag	11.07.2022	

Betr.:

Öffentliche Ausschreibung Nr. 193-2021-UHK-ZD_Los 13: Umbau Büro- und Verwaltungsgebäude B – Bauendreinigung

Der Kreistag möge beschließen:

Im Ergebnis der Öffentlichen Ausschreibung Nr. 193-2021-UHK-ZD_Los 13: Umbau Büro- und Verwaltungsgebäude B – Bauendreinigung gemäß § 3 VOB/A i. V. m. ThürVgG und ThürVVöA wird der Auftrag für Los 13 nach Ablauf der Informations- und Wartepflicht gem. § 19 ThürVgG an den Bieter

Akkurat Reinigung & Service GmbH
Oststraße 1
06526 Sangerhausen

mit einer **Auftragssumme brutto i. H. v. 10.539,84 €** erteilt.

Begründung:

Die Eignung des obigen Bieters wurde geprüft und ist gegeben. Der Bieter erfüllt mit seinem abgegebenen Angebot die fachlichen Anforderungen. Zuschlagskriterium ist der Preis. Er hat das günstigste Angebot eingereicht.

Anzahl eingegangene Angebote: 2
(davon ausgeschlossen: 0)

Haushaltsstelle (HH-Stelle)	0600.5000
Haushaltsansatz 2022	2.241.500,00 €
davon für diese Baumaßnahme vorgesehene/verfügbare Mittel	2.100.000,00 €
HH-Stelle für einzuplanende Wartungskosten	0600.5000
Los 17 – Elektroinstallationen (ab 2023) pro Jahr	719,95 €
Wartungskosten gesamt für 4 Jahre:	2.879,80 €

Kostenübersicht alle Lose (brutto)

ÖA Nr. 193-2021-UHK-ZD		Kostenberechnung vor Ausschreibung	Auftragssumme
Los 1	Abbruch-/Rohbau- /Entwässerungsarbeiten	175.471,09 €	193.255,41 €
Los 2	Gerüstarbeiten	39.667,82 €	30.732,88 €
Los 3	Fenster/Türen	54.040,00 €	105.357,25 €
Los 4	Trockenbauarbeiten	76.997,55 €	68.477,36 €
Los 5	Estrich/Bodenbelagsarbeiten	41.370,00 €	51.444,00 €
Los 6	Innenputz/Malerarbeiten	114.590,00 €	111.133,45 €
Los 7	Tischlerarbeiten	16.153,06 €	16.100,70 €
Los 8	Sicht- und Blendschutz innen	9.829,40 €	8.366,89 €
Los 9	Fassadenarbeiten	17.860,00 €	100.850,95 €
Los 10	Fliesen	47.447,50 €	48.745,86 €
Los 11	Metallbauarbeiten	171.883,60 €	236.219,17 €
Los 12	Freianlagen	67.572,25 €	78.476,48 €
Los 13	Bauendreinigung	29.546,15 €	10.539,84 €
Los 14	Schließanlage	42.381,85 €	51.842,83 €
Los 15	Ausstattung	11.000,00 €	Ausschreibung läuft
Los 16	Heizung/Lüftung/Sanitär	97.672,82 €	105.409,75 €
Los 17	Elektroinstallationen	284.600,00 €	299.381,81 €
Σ		1.404.279,30 €	1.516.334,63 €
verfügbare Mittel 2022 insgesamt			2.100.000,00 €
übrige Mittel nach Vergabe der Lose 1- 14 und 16-17			= 583.665,37 €
Kostenberechnung Los 15			- 11.000,00 €
übrige Mittel (Stand 05.07.2022)			= 572.665,37 €
<i>Differenz zur Kostenberechnung (Stand 05.07.2022 - ohne Los 15)</i>			+ 123.055,33 € + 8,83 %

Die Finanzierung ist laut Fachdienst Gebäude- und Liegenschaftsmanagement sichergestellt.

Die Verwaltung schlägt vor, entsprechend der beigefügten Vergabeempfehlung des Fachdienstes Beschaffung vom 07.07.2022 der o. g. Firma den Auftrag zu erteilen.

Zanker
Landrat

Anlagen:

Vergabeempfehlung des FD Beschaffung vom 07.07.2022 (nur digital)

- Vorlage wurde ohne / mit Änderung zum Beschluss erhoben
- Vorlage wurde abgelehnt
- Vorlage wurde zurückgezogen

Abstimmungsergebnis:

Ja:

Nein:

Enthaltungen: