



Beschlussvorlage  
öffentlich

Einreicher: Verwaltung  
Drucksachen-Nr.: KA/022/2019  
Einreichung: 11.07.2019

Beratungsfolge	Termin	
Kreisausschuss	12.07.2019	

**Betr.:**

Öffentliche Ausschreibung Nr. 006-2019-UHK: Grundhafte Sanierung Staatliches Gymnasium „Salza Gymnasium“, Schulteil Hannoversche Str. 1 in 99947 Bad Langensalza – Los 10 Innentüren

**Der Kreisausschuss möge beschließen:**

Im Ergebnis der Öffentlichen Ausschreibung Nr. 006-2019-UHK: Grundhafte Sanierung Staatliches Gymnasium „Salza Gymnasium“, Schulteil Hannoversche Str. 1 in 99947 Bad Langensalza – Los 10 Innentüren, gemäß § 3 Nr.1 VOB/A i. V. mit dem Thüringer Vergabegesetz (ThürVgG) und der Thüringer Verwaltungsvorschrift zur Vergabe öffentlicher Aufträge (ThürVVöA), wird der Auftrag nach Ablauf der Informations- und Wartepflicht gemäß § 19 ThürVgG an die Firma

**Tischlerei Filmann  
Brückenstraße 62  
99955 Bad Tennstedt**

mit einer Auftragssumme brutto i.H.v. 82.635,77 € erteilt.

**Begründung:**

Die Eignung der o.g. Firma wurde geprüft und ist gegeben. Alle fachlichen Anforderungen gemäß der Leistungsbeschreibung werden erfüllt. Die genannte Firma hat das wirtschaftlichste Angebot eingereicht. Der Preis war das einzige Zuschlagskriterium. Der Bieter erfüllt mit seinem abgegebenen Hauptangebot die fachlichen/technischen Anforderungen.

Die Verwaltung schlägt vor, entsprechend der beigefügten Vergabeempfehlung vom 09.07.2019, der o.g. Firma den Auftrag zu erteilen.

Haushaltsstellen (HH-Stellen):	2302.9401, 2301.9405, 2307.9405
Haushaltsansatz für 2019:	1.832.600,00 €
+ Verpflichtungsermächtigungen für 2020:	<u>837.000,00 €</u>
<b>= bereits geplante Haushaltsmittel</b>	<b>2.669.600,00 €</b>

<b>Kostenschätzung Projekt insgesamt:</b>	<b>2.665.832,64 €</b>
davon Los 10:	81.000,00 €
Auftrags- und Vergabewert Los 10:	82.635,77 €

#### Kostenzusammenstellung

bereits vergebene Aufträge, Stand 08.07.19: (Zahlungen erfolgen in 2019 und 2020)	2.360.245,30 €
+ Auftragssumme Los 9 (Maler-/Trockenbau)	254.766,51 €
+ Auftragssumme Los 10 (Innentüren)	82.635,77 €
+ Auftragssumme Los 11 (Aufzug)	60.419,87 €
+ Kostenschätzung Dachdeckerarbeiten	<u>25.000,00 €</u>
<b>= aktuelle Kosten (Stand mit Vergaben 12.07.19)</b>	<b>2.783.067,45 €</b>
<u>- bereits geplante Haushaltsmittel</u>	<u>2.669.600,00 €</u>
<b>= Differenz</b>	<b><u>113.467,45 €</u></b>

Die grundhafte Sanierung des Salza Gymnasiums soll bis Sommer 2020 abgeschlossen sein. Zur Deckung der Mehrkosten werden Haushaltsmittel in Höhe von 113.467,45 € (inkl. geschätzte Kosten Dachdeckerarbeiten) in den Haushalt 2020 eingestellt. Für die Arbeiten, welche in 2019 ausgeführt und in Rechnung gestellt werden, ist die Finanzierung laut Fachdienst Schulverwaltung sichergestellt.

Z a n k e r  
Landrat

#### Anlagen:

Vergabeempfehlung des FD Zentrale Dienste/Vergabestelle vom 09.07.2019

#### Abstimmungsergebnis:

Ja:

Nein:

Enthaltungen: