Zeitplan

X Bauleistung [ Liefer-/Dienstleistung__| [ freiberufliche Leistung

X Anwendung ThiirVgG (ab 20T€/50T€ netto)

Vergabeart: Beschrankte Ausschreibung Nr. 104-2022-UHK-GLM_Los 2
Bezeichnung: Baumpflegearbeiten an den KreisstralRen und den Liegenschaften im
Unstrut-Hainich-Kreis - Baumpflegearbeiten an 21 Schulstandorten des Unstrut-
Hainich-Kreises

Termine im Outlook Kalender eingetragen am:
Freigabe Zeitplan vom zustandigen SB/FD am:

Beschaffungsantrag vom:

Vorlage der vollstandigen Unterlagen zum BA am:

30.06.2022

auftraggebender Fachdienst/Bearbeiter:

FD GLM, Frau B. Schmidt

Haushaltsstelle(n)/Finanzierung:

2954.5000

Geschatzter Auftragswert (netto) alle Lose:

Los 1: Verwaltung
Los 2: Schulen
Los 3: StrV

10.740,00 € netto
22.000,00 € netto
8.470,00 € netto

Bekanntmachung ex-ante 8 20 Abs. 4 VOB/A

01.07.2022 — 05./08.08.2022

Eignungsprifung vorab

26.08. — 29.08.2022

Fertigstellung der Vergabeunterlagen inkl. 30.08.2022
Freigabe vom FD bis:
Versand Vergabeunterlagen: 31.08.2022

Angebotsfrist:

13.09.2022, 23:59 Uhr

Offnung der Angebote am:
Termin vereinbart am:
Termin im Kalender eingetragen am:

14.09.2022, méglichst 10:00 Uhr

Wertungsphase

Wertung VgSt.:

Wertung FD:
Nachforderung Unterlagen:
Vergabeempfehlung):

14.09.-28.09.2022
14.09. - 16.09.2022
19.09. — 26.09.2022
27.09.- 28.09.2022

Bindefrist:

30.09.2022

Auftragserteilung:

Spatestens am 30.09.2022

Vergabebekanntmachung

- §20 (3) VOB/A-BAOT + FV fir 6

Monate ab 15T€ netto Auftragsw.
- 30.09.2022 — 30.03.2022

Auftragsausfuhrung:

Los 1: August — November 22
Los 2: Oktober — November 22
Los 3: Oktober — Dezember 22




