Kreistag
UNSTRUT-HAINICH-KREIS

Beschlussvorlage

öffentlich

Einreicher: Verwaltung

Drucksachen-Nr.: KT/BV/392/2022

Einreichung: 07.07.2022

Beratungsfolge	**Termin**	**TOP**
Kreistag	11.07.2022	

Betr.:
Öffentliche Ausschreibung Nr. 193-2021-UHK-ZD_Los 8: Umbau Büro- und Verwaltungsgebäude B – Sicht- und Blendschutz innen

Der Kreistag möge beschließen:

Im Ergebnis der Öffentlichen Ausschreibung Nr. 193-2021-UHK-ZD_Los 8: Umbau Büro- und Verwaltungsgebäude B – Sicht- und Blendschutz innen gemäß § 3 VOB/A i. V. m. ThürVgG und ThürVVöA wird der Auftrag für Los 8 nach Ablauf der Informations- und Wartepflicht gem. § 19 ThürVgG an den Bieter

Moderner Sonnenschutz
Harzweg 13
06484 Quedlinburg

mit einer **Auftragssumme brutto i. H. v. 8.366,89 €** erteilt.

Begründung:
Die Eignung des obigen Bieters wurde geprüft und ist gegeben. Der Bieter erfüllt mit seinem abgegebenen Angebot die fachlichen Anforderungen. Zuschlagskriterium ist der Preis. Er hat das günstigste wertbare Angebot eingereicht.

Anzahl eingegangene Angebote: 10
(davon ausgeschlossen: 1)

Haushaltsstelle (HH-Stelle)	0600.5000
Haushaltsansatz 2022	2.241.500,00 €
davon für diese Baumaßnahme vorgesehene/verfügbare Mittel	2.100.000,00 €
HH-Stelle für einzuplanende Wartungskosten Los 17 – Elektroinstallationen (ab 2023) pro Jahr Wartungskosten gesamt für 4 Jahre:	0600.5000 719,95 € 2.879,80 €

Kostenübersicht alle Lose (brutto)

ÖA Nr. 193-2021-UHK-ZD		**Kostenberechnung** vor Ausschreibung	**Auftragssumme**
Los 1	Abbruch-/Rohbau-/Entwässerungsarbeiten	175.471,09 €	193.255,41 €
Los 2	Gerüstarbeiten	39.667,82 €	30.732,88 €
Los 3	Fenster/Türen	54.040,00 €	105.357,25 €
Los 4	Trockenbauarbeiten	76.997,55 €	68.477,36 €
Los 5	Estrich/Bodenbelagsarbeiten	41.370,00 €	51.444,00 €
Los 6	Innenputz/Malerarbeiten	114.590,00 €	111.133,45 €
Los 7	Tischlerarbeiten	16.153,06 €	16.100,70 €
Los 8	**Sicht- und Blendschutz innen**	**9.829,40 €**	**8.366,89 €**
Los 9	Fassadenarbeiten	17.860,00 €	100.850,95 €
Los 10	Fliesen	47.447,50 €	48.745,86 €
Los 11	Metallbauarbeiten	171.883,60 €	236.219,17 €
Los 12	Freianlagen	67.572,25 €	78.476,48 €
Los 13	Bauendreinigung	29.546,15 €	10.539,84 €
Los 14	Schließanlage	42.381,85 €	51.842,83 €
Los 15	Ausstattung	11.000,00 €	Ausschreibung läuft
Los 16	Heizung/Lüftung/Sanitär	97.672,82 €	105.409,75 €
Los 17	Elektroinstallationen	284.600,00 €	299.381,81 €
∑		**1.404.279,30 €**	**1.516.334,63 €**
verfügbare Mittel 2022 insgesamt			2.100.000,00 €
übrige Mittel nach Vergabe der Lose 1- 14 und 16-17			**= 583.665,37 €**
Kostenberechnung Los 15			- 11.000,00 €
übrige Mittel (Stand 05.07.2022)			= 572.665,37 €
Differenz zur Kostenberechnung (Stand 05.07.2022 - ohne Los 15)			*+ 123.055,33 €* *+ 8,83 %*

Die Finanzierung ist laut Fachdienst Gebäude- und Liegenschaftsmanagement sichergestellt.

Die Verwaltung schlägt vor, entsprechend der beigefügten Vergabeempfehlung des Fachdienstes Beschaffung vom 07.07.2022 der o. g. Firma den Auftrag zu erteilen.

Z a n k e r
Landrat

Anlagen:
Vergabeempfehlung des FD Beschaffung vom 07.07.2022 (nur digital)

☐ Vorlage wurde ohne / mit Änderung zum Beschluss erhoben
☐ Vorlage wurde abgelehnt
☐ Vorlage wurde zurückgezogen

Abstimmungsergebnis:

Ja: Nein: Enthaltungen: